

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA BANOVIĆI
OPĆINSKI NAČELNIK



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ОПЋИНА БАНОВИЋИ
ОПЋИНСКИ НАЧЕЛНИК

***IZMJENA I DOPUNA
PLANA JAVNE NABAVKE
Općine Banovići za 2017. godinu***

1. UVOD

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Općine Banovići za 2017. godinu broj: 01-05-18/17 od 10.01.2017. godine

2. ZAKONSKI OSNOV

- Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni list BiH“ br. 39/14)
- Pravilnik o javnim nabavkama Općine Banovići 01-05-1293/15 od 12.10.2015. godine
- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BIH" br:90/14)
- Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke("Službeni glasnik BIH" br:103/14)

3. IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI

USLUGE

- 1i) Na **Poziciji 53.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „ **Izrada Elaborata o geomehaničkom ispitivanju tla za Poslovnu zonu Sadnice**“,
 - mijenja se procijenjena vrijednost u novu procijenjenu vrijednost „**12.000 KM** “,
 - mijenja se vrsta postupka umjesto „ **Direktni postupak** “ - „ **Konkurentski zahtjev**“,
 - mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „ **Januar** “ planirano je „ **Februar**“.
- 2i) Na **Poziciji 76.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „ **Vršenje usluga nadzora na izvođenju radova** “ - „ **Izmještanje vodovodne mreže na lokaciji rekonstrukcije raskrsnice** “, Općina Banovići.
- 3i) Na **Poziciji 77.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „ **Vršenje usluge nadzora na izvođenju radova** “ - „ **Regulacija vodotoka Begov potok**“, Općina Banovići.
- 4i) Na **Poziciji 78.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „ **Vršenje usluga nadzora na izvođenju radova** “ - „ **Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda MZ Banovići Selo - Selo II** “, Općina Banovići.
- 5i) Na **Poziciji 83.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „ **Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja ceste za Lazine, MZ Aljkovići**“, Općina Banovići,

- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**Februar**“ planirano je „**Mart**“.
- 6i) Na **Poziciji 84.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „**Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja cesta u MZ Seona** :
- „**Centar I**“, mijenja se procijenjena vrijednost u novu procijenjenu vrijednost „**1.700,00 KM**“,
- „**Centar II**“, mijenja se procijenjena vrijednost u novu procijenjenu vrijednost „**700,00 KM**“,
- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**Februar**“ planirano je „**Mart**“.
- 7i) Na **Poziciji 85.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „**Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja ceste u MZ Stražbenica - Nova ulica**“,
- mijenja se procijenjena vrijednost „**1.300,00 KM**“,
- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**Februar**“ planirano je „**Maj**“.
- 8i) **Pozicije 86 i 87.** - se spajaju, sa novim nazivom predmeta JN „**Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja ceste u MZ Grivice**:
- „**dionica Grabik**“, mijenja se procijenjena vrijednost u novu procijenjenu vrijednost „**2.700,00 KM**“,
- „**dionica Šehići**“, mijenja se procijenjena vrijednost u novu procijenjenu vrijednost „**3.250,00 KM**“,
- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**Februar**“ planirano je „**April**“.
- 9i) Na **Poziciji 88.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „**Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja ceste u MZ Tulovići - dionica za Gnječkovac**“, Općina Banovići,
- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**Februar**“ planirano je „**Juni**“.
- 10i) Na **Poziciji 89.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „**Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja ceste u MZ Brezovača, naselje Mrgan**“, Općina Banovići,
- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**Mart**“ planirano je „**Juni**“.
- 11i) Na **Poziciji 90.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „**Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja ceste u ulici Radnička I**“,
- mijenja se procijenjena vrijednost u novu procijenjenu vrijednost „**2.500,00 KM**“,
- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**Mart**“ planirano je „**Februar**“.
- 12i) Na **Poziciji 91.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „**Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja ulice Ljiljana sa krakom**“, Općina Banovići,
- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**Mart**“ planirano je „**Juni**“.
- 13i) Na **Poziciji 92.** - mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**Mart**“ planirano je „**Juli**“.
- 14i) Na **Poziciji 93.** - mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „**Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja ceste u MZ Brezovača, dionica Ćatići - Bare**“,
- mijenja se procijenjena vrijednost u novu procijenjenu vrijednost „**5.500,00 KM**“,

- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**Mart**“ planirano je „**Maj**“.

15i) **Pozicija 95.** - se briše

16i) Na **Poziciji 98.**- mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „**Vršenje usluge revizije Glavnog projekta izgradnja vodovoda u MZ Seona**“,
- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**April**“ planirano je „**Juni**“.

17i) Na **Poziciji 105.**- mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „**Vršenje usluge nadzora na izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji centralnog vodovoda u MZ Banovići Selo**“.

18i) **Pozicija 111.** - se briše

RADOVI

19i) Na **Poziciji 147.** - mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**April**“ planirano je „**Juni - Juli**“.

20i) Na **Poziciji 148.**- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**April**“ planirano je „**Juni - Juli**“.

21i) Na **Poziciji 151.**- mijenja se procijenjena vrijednost u novu procijenjenu vrijednost „**560.000,00 KM**“.

22i) Na **Poziciji 154.**- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**April -Maj**“ planirano je „**Juli - Avgust**“.

23i) Na **Poziciji 162.**- mijenja se procijenjena vrijednost u novu procijenjenu vrijednost „**5.990,00 KM**“,
- mijenja se vrsta postupka, umjesto „**Konkurentski zahtjev**“ - „**Direktni postupak**“,
- mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora, umjesto „**Maj**“ planirano je „**April**“.

24i) Na **Poziciji 166.**- mijenja se procijenjena vrijednost u novu procijenjenu vrijednost „**5.990,00 KM**“,
- mijenja se vrsta postupka, umjesto „**Konkurentski zahtjev**“ - „**Direktni postupak**“.

25i) Na **Poziciji 170.**- mijenja se naziv predmeta JN u novi naziv „**Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji zgrade Samačka**“.

ANEKS II, DIO B

26i) Na **Poziciji 60.** - mijenja se vrsta postupka, umjesto „**Konkurentski zahtjev**“ - „**Aneks II, dio B**“.

27i) Na **Poziciji 64.** - mijenja se vrsta postupka, umjesto „**Direktni postupak**” - „**Aneks II, dio B**”,
- mijenja se procijenjena vrijednost u novu procijenjenu vrijednost „**8.000,00 KM**”.

28i) Na **Poziciji 179.**- mijenja se vrsta postupka, umjesto „**Aneks II, dio B**”- „**Direktni postupak**”.

4. DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA	NAPOMENA
------------	-----------------	------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	----------

ROBE									
1d.	Nabavka i prevoz kamena za nasipanje makademske ceste na području Općine Banovići	60000000-8	20.000,00	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Mart	Mart	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI	12 mjeseci	
2d.	Nabavka Integralnog informacionog sistema boračko - invalidske zaštite	32413000-1 48810000-1	1.400,00	DIREKTNII SPORAZUM	Januar	Mart	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI		
3d.	Nabavka periodičnog lista za potrebe općinskog organa državne službe Općine Banovići	22200000-2	999,00	DIREKTNII SPORAZUM	Januar	Mart	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI		

USLUGE									
4d.	Vršenje usluga nadzora na izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji zgrade „Samačka”	71247000-1	5.990,00	DIREKTNII SPORAZUM	Juli	Juli	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI	3 mjeseca	
5d.	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i sanacije zgrade „Samačka”	71242000-6	5.990,00	DIREKTNII SPORAZUM	Mart	Mart	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI	30 dana	
6d.	Izrada Glavnog projekta Izgradnje anexa zgrade Dom zdravlja Banovići	71242000-6	5.990,00	DIREKTNII SPORAZUM	Mart	Mart	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI	30 dana	

7d.	Vršenje usluge revizije Glavnog projekta izgradnje anexa zgrade Dom zdravlja Banovići	71248000-8	1.000,00	DIREKTNI SPORAZUM	April	April	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI	30 dana	
8d.	Vršenje usluge revizije Glavnog projekta rekonstrukcije i sanacije zgrade „Samačka“	71248000-8	1.500,00	DIREKTNI SPORAZUM	April	April	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI	30 dana	
9d.	Angažovanje kombinovane mašine	45520000-8	25.000,00	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Mart	Mart	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI	12 mjeseci	
10d.	Izrada pojednostavljenog Glavnog projekta izmještanja dijela 6kV dalekovoda na lokaciji „ROBOT“ (2 stubna mjesta)	71323100-9	3.000,00	DIREKTNI SPORAZUM	Mart	Mart	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI		
11d.	Vršenje usluge nadzora nad izvođenjem radova na izmještanje dijela 6kV dalekovoda na lokaciji „ROBOT“	71248000-8	300,00	DIREKTNI SPORAZUM	Mart	Mart	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI		

RADOVI									
12d.	Izvođenje radova na izmještanje dijela 6kV dalekovoda na lokaciji „ROBOT“	44212226-9	5.999,00	DIREKTNI SPORAZUM	Mart	Mart	BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI		

OPĆINSKI NAČELNIK

Midhat Husić, s.r.

Broj:01-05-301/17

Datum, 14.02.2017. godine