

Okolišna i društvena procjena za EBRD

PROJEKT „A“ KATEGORIJE  
REGIONALNI PROJEKT ČVRSTOG OTPADA U ŽIVINICAMA  
BOSNA I HERCEGOVINA

---



**OKOLIŠNI I DRUŠTVENI AKCIONI PLAN**

21. juni 2018. god.

---

## Skraćenice

EBRD	Evropska banka za obnovu i razvoj (eng. <i>European Bank for Reconstruction and Development</i> )
EU	Evropska unija
FMOiT	Federalno ministarstvo okoliša i turizma
O&D	Okolišni i društveni
ODAP	Okolišni i društveni akcioni plan
ODPUG	Okolišni i društveni plan upravljanja tokom gradnje
ODPUO	Okolišni i društveni plan upravljanja tokom operativne faze
POG	Plan organizacije gradilišta
PRTR	Registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (eng. <i>Pollutant Release and Transfer Register</i> )
PZ	Provedbeni zahtjev
RCUO	Regionalni centar za upravljanje otpadom
RSD	Regionalna sanitarna deponija
SUODP	Sistem upravljanja okolišnim i društvenim pitanjima

## UVOD

Evropska banka za obnovu i razvoj ("EBRD") razmatra finansiranje projekta Regionalnog čvrstog otpada u Živinicama ("Projekt"). Projekt uključuje izgradnju i rad regionalne sanitarne deponije (RSD) usklađene sa EU standardima, koja će opsluživati tri općine u Tuzlanskom kantonu: Živinice, Banovići i Kladanj.

Ovaj Okolišni i društveni akcioni plan (ODAP) obuhvata ključne aktivnosti koje Javno preduzeće "Eko-Sep" d.o.o. Živinice ("Eko-Sep") treba poduzimati tokom provedbe Projekta, kako bi se osiguralo ispunjenje Provedbenih zahtjeva ("PZ") EBRD-a, kao i domaćih propisa i EU zahtjeva. ODAP je izrađen uzimajući u obzir rezultate dubinske okolišne i društvene ("O&D") analize provedene u martu i aprilu 2018. **ODAP će biti sastavni dio ugovora o finansiranju s EBRD-om.**

Eko-Sep će **biti u obavezi osigurati da treće strane ili izvođači radova koji rade na projektnim lokacijama zadovoljavaju zahtjeve ovog ODAP-a**, usvajanjem i provođenjem odgovarajućeg sistema upravljanja izvođačima. Očekuje se da će se navedeno postići uključivanjem odgovarajućih zahtjeva i uslova u dokumentaciju za javne nabavke, ugovore i podugovore, te putem direktne kontrole i nadzora od strane Eko-Sep. Tenderska dokumentacija i ugovor o izgradnji ispunjavat će zahtjeve Standardne tenderske dokumentacije EBRD-a.

**Eko-Sep je dužan uspostaviti i održavati Sistem upravljanja okolišnim i društvenim pitanjima (SUODP)**, koji odgovara prirodi i opsegu Projekta i koji je razmjerni nivou O&D utjecaja i pitanja, a u skladu s dobrom međunarodnom praksom. Eko-Sep će također biti obavezno imenovati posebno osoblje, uključujući predstavnike/ce uprave, s jasnim odgovornostima i ovlastima za održavanje i provedbu SUODP-a, te osigurati osoblje koje je direktno odgovorno za aktivnosti relevantne za O&D učinak Projekta i Eko-Sep aktivnosti ima adekvatne kvalifikacije i da je obučeno.

**Eko-Sep je također dužan razviti sveobuhvatnu Okolišnu i društvenu politiku** kojom se definišu okolišni i društveni ciljevi i principi, te koji omogućavaju adekvatnu izvedbu Projekta sa okolišnog i društvenog aspekta. Takva politika će osigurati okvir za proces procjene i upravljanja O&D pitanjima, u skladu s načelima PZ-a.

**Eko-Sep će pratiti provedbu aktivnosti navedenih u ovom ODAP-u.**

Na temelju rezultata monitoringa, Eko-Sep će identificirati i naznačiti sve potrebne korektivne i preventivne mjere u dopunjenom ODAP-u (u dogovoru s EBRD), provesti dogovorene korektivne i preventivne mjere i pratiti ove aktivnosti u cilju unapređenja njihovog učinka.

**Od Eko-Sep će se zahtijevati da redovno izvještava EBRD o O&D učinku Projekta**, uključujući usklađenost s PZ i provedbu SUODP-a, ODAP-a i Plana uključivanja interesnih grupa. Eko-Sep će pripremati i dostavljati EBRD-u Godišnje izvještaje o okolišnim i društvenim pitanjima i pitanjima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a EBRD će provoditi reviziju ili druge vrste procjena tokom svih faza provedbe Projekta. EBRD također može periodično provjeravati informacije o monitoringu koje priprema Eko-Sep, putem terenskih posjeta stručnjaka Banke za okolišna i društvena pitanja, odnosno nezavisnih konsultanata projektnim lokacijama. Eko-Sep mora odmah obavijestiti EBRD o svakom okolišnom ili društvenom incidentu ili nezgodi u koja se odnosi na Eko-Sep ili Projekt a koji ima, ili će vjerovatno imati, značajan negativni utjecaj, ili o svim eventualnim promjenama u obimu, dizajnu i aktivnostima Projekta koje imaju potencijal da značajno izmijene O&D pitanja i utjecaje.

## Okolišni i društveni akcioni plan

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
PZ 1	Procjena i upravljanje okolišnim i društvenim utjecajima						
1.1	<p>Eko-Sep se treba uskladiti sa svim zahtjevima definisanim u okolišnoj dozvoli i ostalim ishodovanim dozvolama, uključujući i provedbu obaveze izvještavanja za PRTR.</p> <p>Eko-Sep treba ishodovati i uskladiti se sa preostalim dozvolama čije se ishodovanje zahtijeva lokalnim zakonodavstvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vodna dozvola za fazu 1 nakon izgradnje RCUO</li> <li>vodne saglasnosti / dozvole za fazu 2 i građevinska dozvola za fazu 2</li> <li>upotrebne dozvole za obje faze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa lokalnim zahtjevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakon o zaštiti okoliša</li> <li>Zakon o vodama</li> <li>Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH</li> </ul>	<p>Odgovornost: Eko-Sep</p> <p>Resursi: Interni resursi</p>	U skladu sa vremenskim okvirom definiranim lokalnim zahtjevima	<p>Dozvole ishodovane pravovremeno</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
1.2	<p>Eko-Sep treba izraditi i implementirati <b>Sistem upravljanja okolišnim i društvenim pitanjima (SUODP)</b>, koji obuhvata okolišne i društvene (O&amp;D) zahtjeve i uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pregled O&amp;D rizika i predviđenih operativnih mjera kontrole</li> <li>Jasno definirane uloge, odgovornosti i ovlasti za provedbu SUODP</li> <li>Provedba i praćenje Okolišnog i društvenog plana upravljanja tokom gradnje (ODPUG), Okolišnog i društvenog plana upravljanja tokom operativne faze (ODPUO), Plana uključivanja interesnih grupa i ovog Okolišnog i društvenog akcionog plana (ODAP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimiziranje O&amp;D upravljanja kroz formalni sistem upravljanja</li> <li>Usklađenost sa EBRD zahtjevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ1 – O&amp;D Sistem upravljanja</li> <li>Najbolje prakse</li> </ul>	<p>Odgovornost: Eko-Sep</p> <p>Resursi: Interni resursi</p>	Što je prije moguće, odnosno krajnje prije početka gradnje	<p>SUODP izrađen i implementiran</p> <p>Uloge, odgovornosti za implementaciju SUODP definirane i jasno iskomunicirane sa uključenim Eko-Sep zaposlenicima</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
1.3	<p>Eko-Sep treba izraditi i implementirati krovnu, sveobuhvatnu <b>O&amp;D Politiku</b> za SUODP koja definira okolišne i društvene ciljeve i principe, koji omogućuju projektu da postigne adekvatan okolišni i društveni učinak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa EBRD zahtjevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 1 – O&amp;D Politika</li> </ul>	<p>Odgovornost: Eko-Sep</p> <p>Resursi: Interni resursi</p>	Što je prije moguće, odnosno krajnje prije početka gradnje	<p>O&amp;D Politika izrađena</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
1.4	<p><b>Prije početka gradnje</b>, Eko-Sep treba tražiti od svojih izvođača da pripreme i implementiraju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Plan upravljanja građevinskim otpadom</b></li> <li><b>Plan organizacije gradilišta (POG)</b> koji uključuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Okolišni i društveni plan upravljanja tokom gradnje (ODPUG)</b> - Minimalno, ODPUG će obuhvatiti mjere za sljedeće aspekte: emisije u zrak, mjere za upravljanje bukom i vibracijama,</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa lokalnim i EBRD zahtjevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 1, PZ 2, PZ3, PZ 4, PZ 8, PZ10</li> <li>Zakon o upravljanju otpadom</li> <li>Zakon o zaštiti okoliša</li> </ul>	<p>Odgovornost: Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira</p> <p>Resursi: Interni resursi</p>	Za vrijeme potpisivanja ugovora sa Izvođačem građevinskih radova	<p>Zahtjev za izradu Plana upravljanja građevinskim otpadom i POG ugrađen u ugovore s Izvođačem</p> <p>Dokumentiran Plan upravljanja građevinskim otpadom i POG</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
	<p>upravljanje tlom, upravljanje opasnim materijalima, upravljanje situacijama u slučaju prolijevanja i mjere pripravnosti i reakcija u hitnim slučajevima, upravljanje tužbama radnika i eksternih interesnih strana, objavljivanje informacija i uključivanje interesnih strana, postupak pronalaženja slučajnih arheoloških nalaza, upravljanje zdravljem i sigurnošću zajednice, smještajem radnika i upravljanje saobraćajem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o b) <b>Plan upravljanja zaštitom na radu, zaštite od požara i eksplozija.</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uredba o organizaciji gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju</li> <li>• Dobra međunarodna praksa</li> </ul>	Izvođača		<p>s pratećim planovima prije početka gradnje</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
1.5	<p><b>Prije početka rada RSD</b>, Eko-Sep treba obezbijediti <b>Okolišni i društveni plan upravljanja tokom operativne faze (ODPUO)</b>. Minimalno, ODPUO će obuhvatiti mjere ublažavanja za sljedeće aspekte: upravljanje otpadom, upravljanje tlom, upravljanje emisijama u zrak, upravljanje bukom, upravljanje situacijama u slučaju prolijevanja, upravljanje opasnim materijalima, mjere pripravnosti i reakcija u hitnim slučajevima (uključuje upravljanje mogućim viškom procjedne vode), upravljanje saobraćajem, zahtjeve po pitanju radnika zaposlenih na obezbjeđenju, upravljanje tužbama radnika i eksternih interesnih strana, objavljivanje informacija i uključivanje interesnih strana te upravljanje zdravljem i sigurnošću.</p> <p>Primjenjive odredbe Glavnog projekta uključiti u ODPUO.</p> <p>Osigurati da su <b>zatvaranje odlagališta i postupci naknadnog održavanja</b> deponije uključeni u ODPUO, u skladu s odredbama okolišne dozvole i Glavnog projekta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usklađenost sa EBRD zahtjevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD PZ 1, PZ 2, PZ 3, PZ 4, PZ 10</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Prije početka rada RSD	<p>Dokumentiran ODPUO</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
1.6	<p>Eko-Sep treba podnijeti <b>godišnje okolišne i društvene izvještaje</b> prema EBRD, uključujući i status implementacije ODAP-a.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedba ODAP-a radi ublažavanja rizika povezanih s projektom i ispunjavanja godišnjih obaveza izvještavanja Banci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD 2014 O&amp;D Politika</li> <li>• Odogovarajuće O&amp;D klauzule u zakonskom sporazumu s Bankom</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	<p>Iskomunicirati O&amp;D kontakt osobu i kontakt informacije prema EBRD u roku 3 mjeseca od potpisivanja</p> <p>Redovni kontakti sa EBRD o implementaciji</p>	<p>Dodijeljena interna odgovornost za provedbu ODAP-a i podnošenje Godišnjih okolišnih i društvenih izvještaja EBRD-u.</p> <p>Ime i kontakt informacije iskomunicirane EBRD-u.</p> <p>Godišnji okolišni i društveni izvještaju u formatu</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
					ODAP Godišnje O&D izvještavanje prema Banci	odobrenom od strane EBRD, uključujući status implementacije ODAP-a, dostavljen EBRD-u blagovremeno, kao što je zahtijevano pravnim sporazumom.	
<b>PZ 2</b>	<b>Rad i radni uvjeti</b>						
2.1	Ukoliko bude potreban <b>smještaj radnika</b> , Eko-Sep treba osigurati da Izvođač uključi u ODPUG odredbe o smještaju radnika u skladu s odredbama PZ 2 i EBRD / IFC Smjernicama "Smještaj radnika: procesi i standardi"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa EBRD zahtjevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 2 – Mehanizam žalbe</li> <li>EBRD/IFC Smjernice "Smještaj radnika: procesi i standardi"</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi Izvođača</p>	Prije početka gradnje	<p>Odredbe za smještaj radnika uključene u Okolišni i društveni plan upravljanja tokom gradnje</p> <p>Odredbe provedene tokom građevinskih radova</p> <p>Periodične provjere uključujući posjete i izvješća o izvođačima radova</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
2.2	Eko-Sep treba razviti, usvojiti i iskomunicirati svim svojim zaposlenicima <b>internu proceduru žalbe za pitanja na radu</b> u skladu sa PZ 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa EBRD zahtjevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 2 – Mehanizam žalbe</li> <li>EBRD Smjernice o upravljanju žalbama</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Prije početka rada RSD	<p>Razvijena, usvojena i iskomunicirana procedura internih žalbi</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
2.3	Eko-Sep da prati da Izvođač slijedi <b>domaće zakonodavstvo vezano za rad i zaštitu na radu, kao i odredbe PZ 2 o mehanizmu pritužbi za radna pitanja</b> .  Izvođač da osigura da svi podizvođači primjenjuju iste standarde.  Eko-Sep treba pratiti O&D učinak izvođača, uključujući implementaciju PZ 2 standarda obavljanjem redovnih posjeta (planiranim i nenajavljenim).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa zahtjevima lokalne legislative i EBRD PZ 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakon o radu FBiH</li> <li>Zakon o zaštiti na radu FBiH</li> <li>EBRD PZ 2 – Nezaposleni radnici</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi Izvođača</p>	Tokom cijele faze izgradnje	<p>Odredbe o primjeni relevantnih zahtjeva zakonodavstva FBiH i PZ 2 ugrađene su u ugovore s Izvođačem</p> <p>Periodične provjere uključujući posjete i izvješća o izvođačima radova</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
						Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
<b>PZ 3</b>	<b>Efikasnost resursa i sprečavanje i kontrola zagađenja</b>						
3.1	<p>Zahtijevati od Izvođača da uključi u ODPUG i provede <b>mjere ublažavanja za očuvanje kvalitete zraka</b>. Pored mjera definiranih u lokalnoj studiji o procjeni utjecaja na okoliš, uključuju se i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strojovi i vozila koji će se koristiti moraju imati upotrebne dozvole</li> <li>• Strojovi i vozila moraju imati instalirane filtere imati za smanjenje emisije čađi</li> <li>• Vozila je potrebno redovno održavati</li> <li>• Oprema i strojevi moraju biti isključeni kada nisu u upotrebi</li> <li>• Visoko-kvalitetna goriva trebaju se koristiti u (sa malim postotkom sumpora i olova) motorima strojeva i opreme.</li> </ul> <p>ODPUG treba uključiti odredbe za <b>monitoring</b> tokom faze gradnje kako je definirano Studiji utjecaja na okoliš.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU</li> <li>• Najbolje građevinske prakse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD PZ 3</li> <li>• <i>Zakon o zaštiti okoliša</i></li> <li>• <i>Zakon o zaštiti zraka</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor (putem nadzora od strane eksternog nadzornog tijela), Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	Tokom cijele faze izgradnje	<p>Dokumentiran POG prije početka gradnje, s pratećim planom ODPUG uključujući mjere upravljanja kvalitetom zraka</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.2	<p><b>Uključiti u ODPUG i provesti specifične mjere ublažavanja za upravljanje kvalitetom zraka</b>. Pored mjera definiranih u lokalnoj Studiji utjecaja na okoliš, uključiti i sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strojovi i vozila koji će se koristiti moraju imati upotrebne dozvole</li> <li>• Strojovi i vozila koja će se koristiti u održavanju moraju imati instalirane filtere za smanjenje emisije čađi</li> <li>• Visoko-kvalitetna goriva trebaju se koristiti u (sa malim postotkom sumpora i olova) motorima strojeva i opreme.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD PZ 3</li> <li>• <i>Zakon o zaštiti okoliša</i></li> <li>• <i>Zakon o zaštiti zraka</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Prije početka rada RSD	<p>Dokumentiran ODPUG</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.3	Vršiti monitoring deponijskog plina kako je zahtijevano u Aneksu III EU Direktive o odlagalištima 1999/31 (uključujući plinove koji se prate i učestalost praćenja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU, osobito <i>Direktive o odlagalištima</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD PZ 3</li> <li>• <i>Zakon o zaštiti okoliša</i></li> <li>• <i>Zakon o zaštiti zraka</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Tokom cjelokupne faze rada i u naknadnom održavanju deponije	<p>Dokumentirano izvješće o monitoringu deponijskog plina</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.4	Zahtijevati od izvođača da uključi u ODPUG i <b>provede mjere ublažavanja za upravljanje bukom</b> . Pored mjera definiranih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usklađenost sa lokalnim, EBRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD PZ 3</li> <li>• <i>Zakon o zaštiti</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši</p>	Tokom cjelokupne faze gradnje	<p>Dokumentiran POG prije početka gradnje, s pratećim</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
	<p>u lokalnoj Studiji utjecaja na okoliš, uključiti i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oprema i strojevi moraju biti isključeni kada nisu u upotrebi</li> <li>Strojevi moraju imati upotrebne dozvole</li> <li>U slučaju pritužbi na buku od strane lokalnog stanovništva, istovremena uporaba strojeva koji generiraju buku iznad 70 dB mora biti ograničena</li> <li>Strojevi i vozila koja će se koristiti u građevinskim aktivnostima moraju imati upotrebne dozvole.</li> </ul> <p>ODPUG treba uključiti odredbe <b>monitoringa</b> tokom faze gradnje kako je definirano Studiji utjecaja na okoliš.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zahtjevima i zahtjevima EU</li> <li>Najbolje građevinske prakse</li> </ul>	<p><i>okoliša</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Zakon o zaštiti od buke</i></li> </ul>	<p>nadzor (putem nadzora od strane eksternog nadzornog tijela), Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>		<p>planom ODPUG uključujući mjere upravljanja bukom</p> <p>Izještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.5	<p><b>Uključiti u ODPUG i provesti specifične mjere ublažavanja za upravljanje bukom.</b> Pored mjera definiranih u lokalnoj Studiji utjecaja na okoliš, uključiti i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ograničenje radova samo na dan (od 06:00 do 22:00 u skladu sa <i>Zakonom o zaštiti od buke</i>)</li> <li>Oprema i strojevi moraju biti isključeni kada nisu u uporabi</li> <li>Strojevi moraju imati upotrebne dozvole</li> <li>U slučaju pritužbi na buku od strane lokalnog stanovništva, istovremena uporaba strojeva koji generiraju buku iznad 70 dB mora biti ograničena</li> <li>Strojevi i vozila koja će se koristiti u građevinskim aktivnostima moraju imati upotrebne dozvole.</li> </ul> <p>Izvršiti monitoring nivoa buke tokom faze rada kako zahtijeva IED Direktiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 3</li> <li><i>Zakon o zaštiti okoliša</i></li> <li><i>Zakon o zaštiti od buke</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	<p>Prije početka rada RSD</p>	<p>Dokumentiran ODPUG</p> <p>Izještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.6	<p>Zahtijevati od izvođača da uključi u ODPUG i provede <b>plan upravljanja u slučaju prolijevanja i mjere pripravnosti i reakcija u hitnim slučajevima.</b> Pored mjera definiranih u lokalnoj Studiji utjecaja na okoliš, uključiti i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pisane procedure za upravljanje takvim aktivnostima sa imenovanim odgovornim radnim mjestima i ulogama koje su povjerene zaposlenicima prilikom rješavanja situacije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU</li> <li>Najbolje građevinske prakse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 3</li> <li><i>Zakon o zaštiti okoliša</i></li> <li><i>Zakon o vodama</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor (putem nadzora od strane eksternog nadzornog tijela), Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	<p>Tokom cjelokupne faze gradnje</p>	<p>Dokumentiran POG prije početka gradnje, s pratećim planom ODPUG uključujući mjere za reakciju u slučaju prolijevanja i mjere pripravnosti i reakcija u hitnim slučajevima</p> <p>Izještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.7	<p><b>Uključiti u ODPUG specifične mjere ublažavanja za reakciju u slučaju prolijevanja i mjere pripravnosti i reakcija u</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa lokalnim, EBRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 3</li> <li><i>Zakon o zaštiti</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p>	<p>Prije početka rada RSD</p>	<p>Dokumentiran ODPUG</p>	



Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
	<p><b>hitnim slučajevima te implementirati ih.</b> Dodatne mjere u odnosu na one definirane u Studiji utjecaja na okoliš su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pisane procedure za upravljanje takvim aktivnostima s imenovanim odgovornim radnim mjestima i ulogama koje su povjerene zaposlenicima prilikom rješavanja situacije</li> <li>• Nabava i upotreba adsorbenta u slučaju izlivanja</li> <li>• Konačno odlaganje upotrijebljenog adsorbenskog materijala mora se provesti putem angažiranja ovlaštenih trećih lica</li> <li>• Izraditi pod-plan koji pokriva upravljanje mogućim viškom procjednih voda tokom Faze 1 i 2, uključujući (i) nabavku i korištenje pumpe i cisterne da privremeno primi bilo koji višak procjednih voda, i (ii) konačno odlaganje procjedne vode provesti putem angažiranja ovlaštenih trećih lica</li> </ul>	zahtjevima i zahtjevima EU	<p><i>okoliša</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zakon o vodama</i></li> </ul>	<p><i>Resursi:</i></p> <p>Interni resursi</p>		Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
3.8	<p><b>Pratiti kvalitet otpadnih voda, površinskih voda i podzemnih voda</b> kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procjedne vode kako je zahtijevano u Aneksu III EU Direktive o odlagalištima 1999/31 uključujući parametre koji se trebaju pratiti (volumen procjedne vode i učestalost)</li> <li>• kvalitet/sastav procjedne vode kako je definirano u okolišnoj dozvoli</li> <li>• kvalitet rijeke Oskove (npr. nizvodno od RSD) kako je zahtijevano u Aneksu III EU Direktive o odlagalištima 1999/31 (po principu predostrožnosti)</li> <li>• kvalitet podzemne vode kako je zahtijevano u Aneksu III EU Direktive o odlagalištima (po principu predostrožnosti)</li> <li>• kvalitet efluenta iz separatora ulja u skladu <i>Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije</i></li> </ul> <p>Izvijestiti o rezultatima monitoringa Agenciju za vodno područje rijeke Save i FMOIT (za potrebe PRTR-a).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU, osobito <i>Direktive o odlagalištima</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD PZ 3</li> <li>• <i>Zakon o zaštiti okoliša</i></li> <li>• <i>Zakon o vodama</i></li> <li>• <i>Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i></p> <p>Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i></p> <p>Interni resursi</p>	Tokom cjelokupne faze rada i u naknadnom održavanju deponije (osim za efluent iz separatora ulja)	<p>Dokumentirana izvješća o monitoringu otpadnih voda, površinskih voda i podzemnih voda</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.9	<p>Provoditi redovito vizualni <b>monitoring razine procjedne vode</b> kako je preporučeno u okolišnoj dozvoli, kako bi se spriječilo akcidentalno prelijevanje tokom Faze 1 i 2, a posebno u slučajevima nakon obilne kiše</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU, osobito <i>Direktive o</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD PZ 3</li> <li>• <i>Zakon o zaštiti okoliša</i></li> <li>• <i>Zakon o vodama</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i></p> <p>Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i></p> <p>Interni resursi</p>	Tokom cjelokupne faze rada do Faze 3	<p>Dokumentirana izvješća o monitoringu nivoa procjedne vode za vrijeme Faze 1 i 2</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
		<i>odlagalištima</i>				okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
3.10	<b>Čistiti septičku jamu</b> i separator ulja redovno putem angažmana ovlaštenog trećeg lica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 3</li> <li><i>Zakon o zaštiti okoliša</i></li> <li><i>Zakon o vodama</i></li> <li><i>Zakon o upravljanju otpadom</i></li> </ul>	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep  <i>Resursi:</i> Interni resursi	Tokom cjelokupne faze rada	Dokumentirana izvješća o čišćenju septičke jame i separatora ulja  Izvještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
3.11	Eko-Sep treba <b>imenovati osobu odgovornu</b> za poslove upravljanja otpadom u skladu sa <i>Zakonom o upravljanju otpadom</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa lokalnim zahtjevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Zakon o upravljanju otpadom</i></li> </ul>	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep  <i>Resursi:</i> Interni resursi	Prije faze gradnje	Dokumentirana Odluka Eko-Sep o imenovanju osobe odgovorne za poslove upravljanja otpadom  Izvještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
3.12	<b>Bilježiti količine otpada</b> koje će nastajati za vrijeme gradnje i operativne faze  Ograničiti odlaganje otpada na deponiji samo na: <ul style="list-style-type: none"> <li>komunalni neopasni otpad i</li> <li>inertni građevinski neopasni otpad (na za to određenoj površini na tijelu deponije)</li> </ul> Zabraniti odlaganje <i>specijalnih kategorija</i> otpada (otpadna ulja, akumulatori, gume itd.) i bilo kojeg opasnog otpada na tijelu deponije. Ove vrste otpada mogu biti jedino privremeno odložene u specijaliziranim kontejnerima u reciklažnom dvorištu.  Angažirati treće lice za finalno zbrinjavanje sljedećih vrsta otpada: <ul style="list-style-type: none"> <li>višak procjedne vode</li> <li>mulj i otpadnu vodu iz septičke jame</li> <li>mulj iz separatora ulja</li> <li>specijalne kategorije otpada i opasni otpad iz reciklažnog dvorišta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 3</li> <li><i>Zakon o zaštiti okoliša</i></li> <li><i>Zakon o upravljanju otpadom</i></li> </ul>	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep  <i>Resursi:</i> Interni resursi	Tokom faze gradnje i rada	Izvještaji o količinama otpada i vrstama otpada  Izvještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
3.13	Postaviti <b>zelenu barijeru</b> duž obje strane ceste kroz prognaničko naselje "Ježevac" sačinjenu od visokih autohtonih stabala (vidi tačku 4.4 ispod)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa EBRD zahtjevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 3, PZ 4</li> </ul>	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor (putem nadzora od strane	Tokom gradnje RSD	Zelena barijera posađena tokom gradnje  Izvještavanje u Godišnjem	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
				eksternog nadzornog tijela), Izvođač radova da implementira  <i>Resursi:</i> Resursi Izvođača		okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
3.14	Poduzeti sve ostale mjere monitoringa kako je dato u Prilogu III Direktive o odlagalištima (npr. monitoring topografije odlagališta otpada i meteoroloških podataka) tokom faze operacije i naknadnom održavanju deponije	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa EU zahtjevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktiva o odlagalištima</li> <li>PZ 3</li> </ul>	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep  <i>Resursi:</i> Interni resursi	Tokom faze rada i u naknadnom održavanju deponije	Dokumentirani izvještaji o monitoringu  Izvještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
<b>PZ 4</b>	<b>Zdravlje i sigurnost</b>						
4.1	Eko-Sep treba razviti i iskomunicirati svim zaposlenicima <b>interne propise o zaštiti na radu</b> , kako to zahtijeva domaće zakonodavstvo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurno radno okruženje za zaposlenike RSD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Zakon o zaštiti na radu</i></li> <li><i>Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu</i></li> </ul>	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep  <i>Resursi:</i> Interni resursi ili podrška eksternog konsultanta	Što je prije moguće, odnosno krajnje prije početka rada RSD	Interni propisi o zaštiti na radu usvojeni i priopćeni svim zaposlenicima  Izvještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
4.2	<p><b>Za fazu izgradnje</b>, Eko-Sep treba zahtijevati da Izvođač izradi <b>Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara</b> kao dio ODPUG i osigura da sve mjere sadržavaju sve mjere zaštite na radu koje su definirane Glavnim projektom izgradnje budu uključene u Plan.</p> <p>Osigurati da ODPUG uključuje operativne planove za intervencije u hitnim slučajevima, kao i mjere za sprečavanje ili smanjenje mogućnosti izloženosti radnika i zajednice opasnim materijalima (kako je definirano u lokalnoj studiji procjene utjecaja na okoliš i Glavnom projektu)</p> <p>Praćenje usklađenosti Izvođača.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurno radno okruženje i poboljšanje učinka izvođača radova u vezi sa zdravljem i sigurnošću</li> <li>Aдекватna hitna intervencija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Uredba o organizaciji gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju</i></li> <li>EBRD PZ 4</li> </ul>	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira  <i>Resursi:</i> Resursi Izvođača	Prije početka građevinskih radova	<p><i>Faza izgradnje:</i> ODPUG je izrađen prije gradnje i uključuje Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara, koji sadržavaju sve mjere zaštite na radu koje su definirane Glavnim projektom izgradnje.</p> <p>Operativni planovi za intervencije u hitnim slučajevima, kao i mjere za sprečavanje ili minimiziranje potencijala za izloženost radnika i zajednice opasnim tvarima uključeni su u ODPUG.</p> <p>Postupak praćenja formalnog izvođača radova provodi se i</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
						revidira kako bi se potvrdila usklađenost sa zahtjevima.	
4.3	<p><b>Za fazu rada</b>, Eko-Sep treba osigurati da je <b>Elaborat zaštite na radu razvijen u okviru Glavnog projekta za fazu rada, uključen u ODP-PUO</b>.</p> <p>Osigurati da ODP-PUO uključuje mjere za sprječavanje ili smanjenje potencijalnih izloženosti radnika i zajednice opasnim materijalima (kako je definirano u lokalnoj studiji procjene utjecaja na okoliš i Glavnom projektu).</p> <p>Izraditi <b>Plan za pripravnost i plan odgovora u hitnim situacijama kao dio ODP-PUO</b>. Plan mora sadržavati organizacijske strukture, odgovornosti, postupke, komunikaciju, obuku, resurse i druge aspekte potrebne za provedbu plana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurno radno okruženje i poboljšanje učinka izvođača radova u vezi sa zdravljem i sigurnošću</li> <li>Aдекватna hitna intervencija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 4</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi ili podrška eksternog konsultanta</p>	Prije puštanja u rad RSD	<p><i>Faza rada:</i> ODP-PUO uključuje Elaborat zaštite na radu koja je izrađena kao dio Glavnog projekta, kao i mjere za sprječavanje ili minimiziranje potencijala izloženosti radnika i zajednice opasnim tvarima</p> <p>Dokumentirani Plan za pripravnost i plan odgovora u hitnim situacijama</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
4.4	Eko-Sep treba obezbijediti da se <b>zelena barijera od autohtonog visokog drveća i sigurnosna ograda</b> postave duž obje strane ceste kroz prognaničko naselje "Ježevac", kako bi se djelomično apsorbirali buka, smanjile emisije u zrak i osigurala sigurnosna barijera za stanovnike naselja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimiziranje rizika i smetnji lokalnom stanovništvu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 4</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da nadzire, Izvođač da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	Tokom gradnje RSD	<p>Zahtjev za izgradnju zelene barijere i sigurnosne ograde uključen u tendersku dokumentaciju</p> <p>Zelena barijera i sigurnosna ograda instalirana tokom gradnje</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
4.5	Eko-Sep treba uključiti u tendersku dokumentaciju <b>zahtjeve u vezi s kvalitetom i standardima za opremu i materijale</b> kako je definirano u Glavnom projektu, kao i zahtjeve da kamenolomi i pozajmišta sa kojih će se isporučivati građevinski materijali imaju važeće okolišne dozvole, kako bi se osiguralo građevinski materijali dolaze iz ovlaštenih izvora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osiguravanje sigurnosti i kvalitete korištenih građevinskih materijala</li> <li>Minimiziranje rizika povezanih s lancem nabavke za Projekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 4</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Prije početka građevinskih radova	<p>Tenderska dokumentacija uključuje standarde kvalitete za opremu i materijale definirane u Glavnom projektu</p> <p>Tenderska dokumentacija uključuje zahtjev da će kamenolomi i pozajmišta sa kojih će se isporučivati</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
						građevinski materijali imati važeće okolišne dozvole	
4.6	Uz pružanje općih obuka o zaštiti na radu definiranih u Glavnom projektu, Eko-Sep treba pružiti odgovarajuću <b>obuku radnicima o sigurnosti vozača i vozila</b> , kako to zahtijeva EBRD-ova politika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osiguravanje sigurnosti na cestama i prometu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 4</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi ili podrška eksternog konsultanta</p>	Prije početka rada RSD	<p>Obuka provedena i dokumentirana</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
<b>PZ 6</b>	<b>Očuvanje bioraznolikosti i živih prirodnih resursa</b>						
6.1	Odabir biljnih vrsta za zelenu barijeru u prognaničkom naselju Ježevac ograničiti samo na <b>autohtone vrste</b> radi očuvanja domaćeg genskog fonda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa lokalnim i EBRD zahtjevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 6</li> <li><i>Zakon o zaštiti prirode</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	Prije započinjanja tenderske procedure	<p>Izbor autohtonih vrsta uključen u tendersku dokumentaciju</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
6.2	Prije gradnje, Eko-Sep treba zahtijevati od Izvođača da se angažira profesionalni biolog/ekolog da <b>pregleda područje močvare s obzirom na prisutnost vodozemaca</b> . U slučaju da se pronađu vrste vodozemaca, vrsta se treba preseliti u najbliže vlažno stanište. To će također pomoći u sprečavanju smrtnosti drugih životinjama koje se mogu skrivati u visokim tršćacima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 6</li> <li><i>Zakon o zaštiti okoliša</i></li> <li><i>Zakon o zaštiti prirode</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	Prije faze izgradnje	<p>Dokumentiran izvještaj o provedenom istraživanju</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
6.3	Izvođač treba smanjiti mogućnost formiranja skloništa za male životinje tokom faze izgradnje čišćenjem neiskorištenog građevinskog materijala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaštita životinja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD PZ 6</li> <li><i>Zakon o zaštiti okoliša</i></li> <li><i>Zakon o zaštiti prirode</i></li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor (putem nadzora od strane eksternog nadzornog tijela), Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	Za vrijeme gradnje RSD	<p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
<b>PZ 8</b>	<b>Kulturno nasljeđe</b>						

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
8.1	<p>Eko-Sep <b>treba izraditi Proceduru za slučajne arheološke nalaze</b> za upravljanje slučajnim arheološkim nalazima, definisani kao fizičko kulturno naslijeđe koje se neočekivano susreće tokom implementacije projekta, podijeliti sa izvođačem radova zbog implementacije iste tokom građevinskih radova, i osigurati da su odgovarajuće osoblje i Izvođač radova obučeni o zahtjevima u Proceduri.</p> <p>Odredbe Procedure za slučajne arheološke nalaze trebaju uključiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obavješćavanje nadležnih organa o nalazima</li> <li>• Upozorenje projektnog osoblja o mogućnosti otkrivanja slučajnih arheoloških nalaza</li> <li>• Ograđivanje područja nalaza kako bi se spriječilo dodatno remećenje ili uništenje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usklađenost sa EBRD zahtjevima</li> <li>• Minimiziranje rizika na nepoznatu kulturne baštine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD PZ 8 – Kulturna baština</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi ili podrška eksternog konsultanta</p>	Prije faze gradnje (priprema procedure) i za vrijeme faze gradnje (implementacija procedure)	<p>Procedura za slučajne arheološke nalaze izrađena</p> <p>Obuka (koja može biti dio uvođenja u posao) zabilježena</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
<b>PZ 10</b>	<b>Objavljivanje informacija i uključivanje interesnih grupa</b>						
10.1	<p>Eko-Sep da <b>implementira i redovno ažurira po potrebi Plan uključivanja interesnih grupa</b>, čime se osigurava da su identifikovane sve interesne strane, da su informacije o pitanjima i utjecajima koji proizlaze iz projekta te predložene mjere njihovog ublažavanja blagovremeno dostupne, i da su sve zainteresirane strane konsultirane na relevantan i način prikladan njihovoj kulturi tokom implementacije projekta.</p> <p>Osigurati da izvođač radova implementira mehanizme žalbe definirane u Planu uključivanja interesnih grupa, uključujući ove odredbe u tendersku dokumentaciju i ugovore sa izvođačima.</p> <p>Izvođač radova (uključujući osoblje obezbjeđenja) trebaju biti obučeni o mehanizmu za žalbe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usklađenost sa EBRD zahtjevima</li> <li>• Upravljanje rizicima i utjecajima na zajednice na koje Projekt utječe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD PZ 10 - Objavljivanje informacija i uključivanje interesnih grupa</li> <li>• UNECE Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Kontinuirano	<p>Monitoring izvješća o rezultatima angažmana interesnih strana kako je definirano u Planu uključivanja interesnih grupa</p> <p>Odredbe o upravljanju žalbama koje se odnose na Izvođače uključene u tendersku dokumentaciju i ugovori sklopljeni s izvođačima</p>	
10.2	<p>Eko-Sep treba odrediti <b>odgovornu osobu za uključivanje interesnih strana</b>. Ova osoba će imati jasne odgovornosti u:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koordiniranju aktivnosti na uključivanju zainteresiranih strana unutar Eko-Sep</li> <li>• monitoringu implementacije Plana uključivanja interesnih grupa</li> <li>• vođenju evidencije svih aktivnosti angažovanja zainteresiranih strana poduzetih od strane Eko-Sep, uključujući evidenciju javnih sastanaka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Učinkovito upravljanje interesnim stranama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD PZ 10 - Objavljivanje informacija i uključivanje interesnih grupa</li> </ul>	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Što je prije moguće	<p>Odgovorna osoba za uključivanje interesnih strana imenovana i priopćena EBRD-u</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• publikaciji svih relevantnih informacija i dokumentacije</li> <li>• upravljanju žalbama zainteresiranih strana i vođenju evidencija žalbi kao što je definisano Planom uključivanja interesnih grupa, te identifikaciji rizika vezanih za podnesene žalbe i definisanju korektivnih mjera</li> <li>• ažuriranju Plana uključivanja interesnih grupa po potrebi</li> <li>• izvještavanju upravi Eko-Sep i EBRD-u o aktivnostima angažovanja zainteresiranih strana</li> </ul>						
10.3	Nakon završetka građevinskih radova i tokom ishodovanja upotrebnih dozvola za RSD, Eko-Sep treba unaprijed <b>obavještavati javnost o očekivanom početku rada RSD i planiranim slobodnim radnim mjestima</b> kako bi se omogućilo lokalnom stanovništvu da se pripremi za moguće zapošljavanje, objavljivanjem informacija na oglasnim pločama i web stranicama triju uključenih općina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poticanje zapošljavanja lokalnog stanovništva prema predloženo u okolišnoj dozvoli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahtjevi okolišne dozvole</li> </ul>	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep  <i>Resursi:</i> Interni resursi	Tokom procesa ishodovanja upotrebne dozvole za RSD	Informacije objavljene na oglasnim pločama i web stranicama tri uključene općine	