

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA BANOVICI
OPĆINSKI NAČELNIK



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ОПШТИНА БАНОВИЋИ
ОПШТИНСКИ НАЧЕЛНИК

***IZMJENE I DOPUNE
PLANA JAVNIH NABAVKI
Općine Banovići za 2022. godinu***

Broj: IV

1. UVOD

Plan javnih nabavki općine Banovići za 2022. godinu broj: 01-04-169/22 od 17.01.2022. godine.

Izmjene i Dopune Plana javnih nabavki Općine Banovići za 2022. godinu broj: 01-04-607/22 od 22.02.2022. godine.

Izmjene i Dopune Plana javnih nabavki Općine Banovići za 2022. godinu broj: 01-04-758/22 od 10.03.2022. godine,

Izmjene i Dopune Plana javnih nabavki Općine Banovići za 2022. godinu broj: 01-04-945-1/22 od 17.05.2022. godine.

2. ZAKONSKI OSNOV

- Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni list BiH“ br.39/14)
- Pravilnik o javnim nabavkama Općine Banovići 01-05-1293/15 od 12.10.2015. godine
- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br: 90/14)
- Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke („Službeni glasnik BiH“ br:103/14)

3. IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI

USLUGE:

1 i IV Pozicija 97. u Planu javnih nabavki općine Banovići za 2022.godinu mijenja se procijenjena vrijednost umjesto „**20.000,00**“ stajat će „**24.000,00**“, mijenja se okvirni datum pokretanja postupka umjesto „**Mart**“ stajat će „**Juli**“, mijenja se okvirni datum zaključenja ugovora umjesto „**April**“ stajat će „**Avgust**“.

RADOVI:

2 i IV Pozicija 120. u Planu javnih nabavki općine Banovići za 2022.godinu mijenja se procijenjena vrijednost umjesto „**130.000,00**“ stajat će „**200.000,00**“, mijenja se okvirni datum pokretanja postupka umjesto „**Februar**“ stajat će „**Juli**“, mijenja se okvirni datum zaključenja ugovora umjesto „**Mart**“ stajat će „**Avgust**“.

3 i IV Pozicija 136. u Planu javnih nabavki općine Banovići za 2022.godinu mijenja se predmet nabavke umjesto „**Izgradnja propusta na saobraćajnicama na području općine Banovići**“ stajat će „**Izgradnja propusta, ulazno-izlaznih glava na saobraćajnicama na području općine**“, mijenja se vrsta postupka umjesto „**Konkurentski zahtjev**“ stajat će „**Direktni sporazum**“, mijenja se okvirni datum pokretanja postupka umjesto „**April**“ stajat će „**Juli**“, mijenja se okvirni datum zaključenja ugovora umjesto „**Maj**“ stajat će „**Avgust**“, procijenjena vrijednost je **5.990,00**.

4. DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI

ROBE									
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA	NAPOMENA
1d4	Nabavka opreme za snimanje terena	32000000-3	5.990,00	Direktni sporazum	Juni	Juli	Budžet općine Banovići, Sredstva CZ	90 dana	

USLUGE									
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA	NAPOMENA
2d4	Usluge obavljanja tehničkog pregleda službenih motornih vozila	71631200-2	4.500,00	Direktan sporazum	Juni	Juni	Budžet općine Banovići	12 mjeseci	

RADOVI									
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA	NAPOMENA
3d4	Izgradnja rezervoara za potrebe navodnjavanja Gradskog stadiona, MZ Grad III	45247270-3	5.990,00	Direktan sporazum	Juli	Avgust	Budžet općine Banovići	60 dana	

Broj: 01-04-1515-1/22
Datum: 17.06.2022.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

dr. Bego Gutić, s.r.